

## Infobox

### Moderne Sportstättenförderprogramm NRW 2022

Stand: 22.02.2021



Informationen vom Bauausschuß Moderne Sportförderung NRW 2022

Für diverse Bauarbeiten benötigen wir natürlich Unterstützung aller Vereinsmitglieder!!!

Bitte beim Vorstand oder Bauausschuß melden!

Zum Bauausschuß gehören:: Jörg Dierker, Heinz Hater, Klaus Stegemann, Alfred Engbers, Manuel Thormann  
Herbert Krey, Lukas Feldhoff, Kevin Bülter, Theo Jürgens

### Fortschritt der Bau-Arbeiten VSS Neuenkirchen e.V.

1. Aufräumarbeiten im Schießbereich KK-Raum Scheibenzentrum sind in die Wege geleitet.



2. Scheibenzuganlage KK- 50m wurde demontiert. Anlagen werden restauriert für Zimmerstützen!  
Die Scheibenzuganlage wird auf 25m neu montiert.



3. Schießbetrieb KK wird bis ca Ende Juni 2021 eingestellt.

4. Die ersten Kontaktaufnahmen für Sachverständigen-Prüfung u. Abnahme Schießstände sind erfolgt.
5. Am 05.03.2021 wird ein Saugbagger den Sand die ersten 10m auf der KK-Bahn absaugen. Auflagen von der Kreispolizeibehörde.



6. Im März/April 2021 wird dann ein Betonestrich gegossen und ein Glattstrich geplant.
7. Im Schießbereich KK-Raum Scheibenzentrum wird der Einstieg vergrößert zum Wechseln und Sauberhalten der neuen elektr. Meyton Scheibenhalter:  
[https://www.meyton.info/uploads/media/Meyton\\_BlackMagicXL\\_2013\\_04.pdf](https://www.meyton.info/uploads/media/Meyton_BlackMagicXL_2013_04.pdf)  
Geschossfangvorrichtung von Polythermo:  
<http://www.polythermo.de/techinfo.html>
8. Neue Wegebeleuchtung Elektro-Installation zum KK-Raum Scheibenzentrum wurde installiert.



9. Lieferung der Neuanlage KK von Meyton im Mai 2021.  
Es werden 3 kleine Scheibenhalter für KK-Gewehr und ein großer Scheibenhalter für die Freie Pistole montiert. Natürlich kann auf den großen Scheibenhalter auch KK-Gewehr geschossen werden.